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p i - Polska PODKARPACKIE Europejski Fundusz
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Rozwoju Regionalnego

UMOWA NR..............

zawarta dnia r. w Rzeszowie pomiedzy

Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibg w Rzeszowie, Rynek 5,
35-064 RzeszOw, reprez€nNtOWaNYM PrZEZ ......ccceveveereereeieeiesesesseseeseessssesssssssesnes ,zwanym dalej
Stowarzyszeniem ROF,

Gming Miasto tancut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut,
NIP: 815-16-31-636, reprezentowang przez: Rafata Kumek — Burmistrza Miasta tancut, przy
kontrasygnacie Alicji Helbin — Skarbnika Gminy Miasto tanicut,

Gming Miasto Rzeszéw, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszéw, NIP: 813-00-08-613, reprezentowang
przez: Tadeusza Ferenca — Prezydenta Miasta Rzeszowa, przy kontrasygnacie Jacka Mroza —
Skarbnika Miasta Rzeszowa,

zwanymi dalej Gminami, a tacznie ze Stowarzyszeniem ROF Zamawiajacym,

a

zwanym/a dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) pn.: Przebudowa weztéw cieplnych w
ramach projektu pn. ,Wymiana Zrédet ciepta na terenie ROF” polegajgcego na
zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu weztéw cieplnych w budynkach
wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnetrznych instalacji centralnej cieptej wody
uzytkowej, likwidacja piecykéw gazowych do cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach w
budynkach wielorodzinnych, ogtoszonego w Dzienniku Unii Europejskiej w dniu ....... pod
nr......, w ktérym oferta Wykonawcy zostata wybrana przez Zamawiajgcego, jako
najkorzystniejsza.

81
DEFINICJE ORAZ STOSOWANE TERMINY | SKROTY

O ile tre$é niniejszej Umowy nie stanowi inaczej, ponizsze terminy lub zwroty oraz skréty
uzyte w niniejszej umowie majg nastepujgce znaczenie:



1.

3.

4,

5.

Projekt

PFU

Prace

Dokument

Strona lub strona

6— Strony lub strony

7.

8.
9.

Pzp

Umowa

Dni robocze

projekt pn. ,Wymiana Zréodet ciepta na terenie ROF”
realizowany przy wspodtudziale srodkéw z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa Il — Czysta Energia, Dziatanie
3.3 — Poprawa jakosci powietrza, Poddziatanie 3.3.3. —
Realizacja planéw niskoemisyjnych- zintegrowane inwestycje
terytorialne

Program Funkcjonalno -Uzytkowy

ustugi, projektowanie, dostawy, montaz, uruchomienie, roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy,

kazde dowolne opracowanie bedgce efektem realizacji
Umowy, a w szczegdlnosci stanowigce koncepcje rozwigzania
technicznego Iub prawnego, dokumentacje techniczng,
dokumentacje projektows, projekt umowy, wzor
opracowania, inne projekty, opinie, analizy, stanowiska,
specyfikacje, mapy, rozliczenia, raporty, sprawozdania, inne
wymagane Umowg, przepisami prawa krajowego i unijnego
oraz wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej , oraz Unii
Europejskiej (dalej UE) sporzadzone lub dostarczone przez
Wykonawce,

jedna z gmin zawierajgcych niniejszg umowe, Stowarzyszenie
ROF lub Wykonawca w zaleznosci od kontekstu w jakim
okreslenie zostato uzyte,

Zamawiajgcy i Wykonawca facznie,

nalezy rozumiec¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. u.z 2019 r., poz. 1843

ze zm.),
niniejsza umowa

kolejno nastepujace po sobie dni od poniedziatku do pigtku
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, okres$lone
przepisami ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (Dz. U. 2015, poz. 90)
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10.

Dni dni kalendarzowe liczone zgodnie z ustawg z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740
ze zm. — dalej jako ,kc”),

11. Dziennik Budowy oznacza dokument, do ktérego zapewnienia, posiadania i
prowadzenia jest zobowigzany Wykonawca dla kazdej czesci
Przedmiotu Umowy, niezaleznie czy obowigzek taki wynika z
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm — dalej jako ,,PB”),

12. c.o. Centralne ogrzewanie

13. c.w.u. Ciepta woda uzytkowa

Uzyte w tresci OPZ lub Umowy stowa ,przygotowaé, sporzadzié, przedstawi¢” ktore
dotyczg w szczegdlnosci dokumentéw, nalezy rozumie¢ jako przygotowanie i
przedstawienie oraz przekazanie Zamawiajgcemu co najmniej po jednym egzemplarzu
dokumentu w formie papierowe] (wydruk kolorowy) i elektronicznej w formacie zgodnym
z Microsoft Office 2003 (w wersji edytowalnej, w tym z aktywnymi formutami) i
dodatkowo w formacie zgodnym z Acrobat Reader chyba ze tres¢ PFU lub Umowy
stanowig inaczej.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego, Zamawiajgcy zamawia, a

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa weztdw cieplnych w ramach
projektu pn. ,Wymiana Zrodet ciepta na terenie ROF” polegajgcego na zaprojektowaniu,
dostawie, montazu i uruchomieniu weztéw cieplnych w budynkach wielorodzinnych i
jednorodzinnych, wewnetrznych instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej, likwidacja
piecykdw gazowych do cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach w budynkach
wielorodzinnych i jednorodzinnych w petnym zakresie okreslonym Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (w dalszej tresci Umowy zwane ,,Przedmiotem Umowy”).

2. Niniejsze zamowienie jest wspotfinansowane przez Unie Europejskg ze srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.:
»Wymiana Zrodet ciepta na terenie ROF”.

3. Na Przedmiot Umowy sktada sie:

Strona 3 z 58



1) opracowanie projektow budowlano-wykonawczych weztdw cieplnych dla
budynkéw, w tym opracowanie projektéw budowlano - wykonawczych
wewnetrznych instalacji cieptej wody uzytkowej oraz likwidacji indywidualnych
piecykdw gazowych do podgrzewu c.w.u. w systemie cyrkulacyjnym lub z
wykorzystaniem indywidualnych mieszkaniowych stacji cieplnych (dalej jak:
»,Dokumentacja Projektowa”),

2) wykonanie na podstawie opracowanych projektéw, robdét zwigzanych z
wykonaniem zaprojektowanych weztéw cieptowniczych i wewnetrznych instalacji
rozprowadzajacych cieptg wode z sieci cieptowniczej do mieszkan, przeprowadzenie
robot montazowych i instalatorskich,

3) prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych w oparciu o
Dokumentacje w zakresie wynikajgcym z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm. - dalej ,ustawa PB”) —
zgodnie z postanowieniami Umowy,

4) Przekazanie wykonanych instalacji Zamawiajgcemu,
5) dostarczenie ubezpieczenia i dokumentéw gwarancyjnych na Przedmiot Umowy,

6) sporzadzenie (wykonanie) Raportu Koricowego dla Stowarzyszenia ROF (dalej jako:
»Raport koncowy”).

4. Szczegétowy zakres wykonania Przedmiotu Umowy wskazano w SIWZ oraz ,PFU”-
stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

5. Szczegdtowy zakres Przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Umowa;
2) SIWZ;
3) PFU;
4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

6. W przypadku rozbieznosci miedzy wyzej wymienionymi dokumentami lub watpliwosci
interpretacyjnych w zakresie ich zapisow obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw
wedfug kolejnosci wskazanej w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy wyzej wskazanymi dokumentami Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomic¢ o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy na poziomie
nie nizszym niz 85% wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie ztytutu wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy w zmniejszonym zakresie.
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§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 grudnia
2021r.

2. Strony ustalajg nastepujace etapy posrednie realizacji Przedmiotu Umowy:

a) Etap 1 - Realizacja projektu w 50% - wykonanie projektow budowlano
wykonawczych oraz wykonanie weztéw cieplnych i wewnetrznych instalacji w
minimum w 20 budynkach - w terminie do 30 lipca 2021 r.,

b) Etap 2 - Realizacja projektu narastajgco w 100% - w wykonanie projektow
budowlano wykonawczych oraz wykonanie weztéw cieplnych i wewnetrznych
instalacji w minimum w 19 budynkach — w terminie do 30 listopada 2021 r.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) realizowa¢ Umowe i wykonywaé Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie zUmowa, w tym zatgcznikami do niej oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej;

2) bezzwitocznie informowa¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o wszelkich okolicznosciach, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu,
w tym terminowemu, wykonaniu Umowy lub moga mieé¢ wptyw na wykonywanie
Przedmiotu Umowy;

3) uzyskaé w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich decyzji, pozwolen, zgdd,
warunkow niezbednych do wiasciwej realizacji Przedmiotu Umowy;

5) umozliwi¢ Zamawiajagcemu (w tym dziatajgcemu w jego imieniu Inzynierowi
Kontraktu - jezeli taki podmiot zostanie przez Zamawiajgcego zakontraktowany) w
kazdym czasie przeprowadzenie dziatan kontrolnych terenu budowy, realizowanych
robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy;

6) niezwlocznie po podpisaniu umowy oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ do wgladu dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje oséb, ktére beda
wykonywaty Przedmiot Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wyznaczone do
realizacji zamowienia, wskazane przez Wykonawce w wykazie oséb ztozonym w celu
wykazania spetniania warunkdw udziatu, w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego (stanowigce Zatacznik do oferty), bedg realizowaty Przedmiot Umowy, w
zakresie wskazanym w ww. wykazie;
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7) w przypadku koniecznosci dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 6,
zastgpié jg osobg lub osobami, posiadajgcymi kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie
co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) do zatrudnienia na podstawie umoéow o prace oséb wskazanych w SIWZ, na
warunkach i w sposdéb szczegdtowo okreslonych w SIWZ, w tym zobowigzany jest do
przedktadania wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw, potwierdzajgcych
ww. zatrudnienie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

9) pisemnego wystgpienia do Zamawiajgcego o podjecie przez niego dziatan, jezeli
realizacja Przedmiotu umowy wymaga podjecia dziatan ze strony Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i
wiascicielowi nieruchomosci udostepniajgcemu nieruchomos$é, a takze osobom trzecim,
ktére sg nastepstwem dziatalnosci wiasnej i podwykonawcéw (dziatania lub zaniechania) w
zwigzku z prowadzonymi pracami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
Umowy, w tym za szkody ktére zostaty ujawnione lub powstaty na skutek niewtasciwego
wykonania Przedmiotu Umowy w trakcie okresu rekojmi lub gwarancji.

3. Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty prac, robdt, urzadzen, stanowigcych
Przedmiot Umowy do czasu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt wszelkich ekspertyz, badan,
opinii i innych dokumentéw, w tym takze nie wymienionych w PFU, a ktére okazg sie
niezbedne dla wtasciwej realizacji prac projektowych oraz robét budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczyé we wszystkich Radach Budowy dotyczacych
realizacji Przedmiotu Umowy organizowanych przez Zamawiajacego, odbywajacych sie w
siedzibie Stowarzyszenia ROF. Zamawiajacy bedzie organizowat Rady Budowy nie rzadziej niz
1 raz w miesigcu. Wykonawca zapewni na Radach Budowy obecno$¢ personelu wskazanego
przez Zamawiajgcego.

6. Niezaleznie od obowigzku okreslonego w ust. 5 Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé
we wszystkich spotkaniach, w tym spotkaniach roboczych, dotyczacych realizacji Przedmiotu
Umowy organizowanych przez Zamawiajgcego, o ktdrych zostanie poinformowany nie
pozniej niz 2 (dwa) dni przed datg takiego spotkania, wraz z personelem wymaganym przez
Zamawiajgcego.

§5
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OBOWIAZKI WYKONAWCY - PRACE PROJEKTOWE

1. Podstawag do realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie projektowania jest PFU, stanowigce
integralng czes¢ umowy.

2. Wykonawca odpowiada za poprawnosc¢ i prawidtowos¢ rozwigzan projektowych, a takze
za ewentualne btedy i rozwigzania niezgodne z prawem budowlanym, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.

3. Wykonawca odpowiada za koordynacje catosci prac projektowych stanowigcych
Przedmiot Umowy oraz za spdjnos¢ Dokumentacji Projektowej.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na wtasny koszt niezbednych decyzji
administracyjnych, postanowien, opinii, zgdd, uzgodnien, warunkéw, w tym uzgodnien
projektéw przyfaczy, instalacji i sieci zewnetrznych, wytycznych, warunkdéw technicznych, do
sporzadzenia ekspertyz, badan i innych dokumentéw, ktére sg niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) opracowania dokumentacji stanowigcej Przedmiot Umowy w oparciu o
systematyczne konsultacje z Zamawiajgcym oraz przekazywanie wersji roboczych do
weryfikacji Zamawiajgcego

2) biezagcego przekazywania Zamawiajgcemu kopii wszelkiej korespondencji
dotyczacej Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci korespondencji dotyczacej
warunkéw technicznych, pozyskiwania zgéd oraz uzgodnien dokumentacji
projektowej (wychodzacej i przychodzacej).

6. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania koncepcji wykonania weztéw
cieptowniczych i wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u. i do uzyskania ich zatwierdzenia przez
zarzadcow nieruchomosci. Po akceptacji koncepcji przez wtasciwego zarzgdce nieruchomosci
przekazywana jest ona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia koncepcji lub odméwi jej zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od jej
przekazania przez Wykonawce.

7. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektdw budowlano — wykonawczych
weztdw cieptowniczych, wewnetrznych instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej oraz
likwidacji indywidualnych piecykédw gazowych do c.w.u. i do uzyskania ich zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia przedmiotowych projektéw lub
odmadwi ich zatwierdzenia 5 dni roboczych dni od ich przekazania przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy dokona odbioru projektéw budowlano - wykonawczych weztéw
cieptowniczych, wewnetrznych instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej oraz likwidacji
indywidualnych piecykdow gazowych do c.w.u. wraz z catg kompletng dokumentacjg
techniczng i formalno-prawng (m.in. wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) uzyskang i
sporzadzong — dla danej realizacji (lokalizacji) — w ramach odbioru czesciowego, okreslonego
w § 15.

Strona 7 z 58



9. Przekazywana Zamawiajgcemu dokumentacja powinna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenia, o ktérych
mowa wyzej, stanowig integralng czes¢ Przedmiotu Umowy i winny byé przedtozone do
odbioru.

10. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje w ilosci oraz formie wskazanej w
PFU.

11. Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanych ustug w
zakresie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 13 Umowy jest protokédt odbioru
korncowego Przedmiotu Umowy.

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY — ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWA | MONTAZ

1. Wykonawca zobowigzuje sie przejmowac teren, na ktérym prowadzone bedg roboty
budowlane objete Przedmiotem Umowy (zwany dalej ,,Plac Budowy” lub ,teren budowy”) —
sukcesywnie w lokalizacjach realizowanych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo -
Finansowym.

2. Wykonawca, z dniem przejecia Placu Budowy, ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych za szkody wyrzgdzone na tym terenie.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) organizacja i zagospodarowanie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy wraz z zapleczem, w
tym:
a) wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacjg fotograficzng Placu Budowy oraz
drog dojazdowych bezposrednio z nim graniczgcych - w terminie 10 (dziesieciu) dni
od dnia przekazania Placu Budowy,

b) zabezpieczenie witasnym staraniem i na wiasny koszt Placu Budowy wraz ze
znajdujgcymi sie obiektami, urzadzeniami i mieniem, a takze utrzymywanie w
nalezytym porzadku i stanie technicznym terenu robét oraz drég wykorzystywanych
w celach transportowych na potrzeby budowy, zapewnienie statego utrzymania
porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na zewngtrz Placu Budowy oraz
utrzymania w nalezytym stanie estetycznym ogrodzenia i obiektéw tymczasowych
budowy,

c) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkdd,
usuwanie na biezgco na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, Smieci,
urzgdzen prowizorycznych, ktore nie sg juz potrzebne,

Strona 8 z 58



d) uporzagdkowanie Placu Budowy oraz zaplecza budowy po zakonczeniu robdt wraz z
rewitalizacjg zniszczonych terendw zielonych,
e) dokonanie renowacji/naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, elementéw obiektéw, instalacji oraz drég,
2) wykonywanie wszelkich czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania robot
oraz wynikajgcych z dostepu do miejsca robot,

3) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane,

4) zapewnienie pracownikom wykonawcy oraz osobom realizujgcym roboty dla
podwykonawcéw znajdujgcych sie na Placu Budowy odziezy zapewniajacej ich wizualnie
tatwa identyfikacje oraz gwarantujgcej ich bezpieczeistwo (np.: nazwa firmy na kamizelce
pracownikéw, elementy odblaskowe),

5) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i zataczanie jej
wraz z opisem do dokumentacji powykonawczej (w tym dla kazdej z robdt zanikajacych i
robot ulegajacych zakryciu),

6) zgtaszanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robodt
dodatkowych

7) prowadzenie ewidencji robdt zanikajacych/ulegajagcych zakryciu zgodnie ze wzorem
uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz przekazywanie jej - podpisanej przez Kierownika Budowy
i potwierdzonej przez nadzér inwestorski Zamawiajgcego - do Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie,

8) przygotowywanie raportéw na zasadach i w zakresie okreslonym w § 8 Umowy,

9) wykonanie robdt z materiatow wtasnych, nalezycie zabezpieczonych przed uszkodzeniem
lub utrata,

10) kazdorazowe zgtoszenie materiatu do akceptacji przed wbudowaniem, zgodnie z § 10
Umowy.

4. Wykonawca bedzie prowadzit catos¢ dokumentacji budowy przez okres prowadzenia robét
budowlanych, ktérg to dokumentacje po zakonczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu w
sposob uporzadkowany wraz z petng inwentaryzacjg dokumentow.

5. Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujac
stan faktyczny wykonania robdt. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem robdt oraz odbiorami robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czesciowym i sktadana bedzie do
Zamawiajgcego w trakcie procedury odbioréow czesciowych. Dokumentacja powykonawcza
bedzie udostepniana Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej
Umowy w wersji papierowej i elektronicznej w plikach pdf.
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6. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, umieszczac reklam oraz wszelkich innych nosnikéw informacji.

§7
INZYNIER KONTRAKTU

1. Zamawiajacy planuje powotanie Inzyniera Kontraktu (IK) w celu powierzenia mu realizacji
okreslonych uprawnien przystugujgcych Zamawiajagcemu na podstawie Umowy, w tym
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot objetych Przedmiotem Umowy.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o nazwie, adresie, danych kontaktowych personelu
IK, a takze zakresie udzielonych IK przez Zamawiajgcego petnomocnictw do dziatania w
imieniu Zamawiajgcego, w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy z Wykonawcg lub
niezwfocznie po podpisaniu umowy z IK. Niezaleznie od powyzszego i w powyzej okreslonych
termindw Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wtasnym personelu i jego danych
kontaktowych oraz zakresie przydzielonych uprawnien do dziatania w imieniu
Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia IK czynnosci o ktérych mowa powyzej, do uprawnien i
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) petnienie w stosunku do robét wykonywanych przez Wykonawce funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy PB,

b) czynny udziat w czynnosciach odbioru robét lub ich poszczegdlnych czesci;
c) dokonywanie czynnosci badania prébek i akceptacji materiatow;

d) nadzér nad przestrzeganiem przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy;

e) wydawanie polecen Wykonawcy w zakresie nalezytej realizacji Umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 4);

f) wykonywanie uprawnien kontrolnych, na podstawie postanowien niniejszej
Umowy;

g) wszystkich innych uprawnien, w szczegdlnosci realizowanych w ramach nadzoru
inwestorskiego, do ktdrych upowazni go Zamawiajacy.

4. Na zadanie IK, Wykonawca bedzie bez zbednej zwtoki udzielat Inzynierowi Kontraktu
wszelkich niezbednych wyjasnien, przekazywat w sposdb wyczerpujgcy wszelkie informacje
dotyczace realizowanych robot.

5. Realizujgc swoje uprawnienia kontrolne, IK moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
okreslonych badan, analiz, opracowan majgcych na celu wykazanie zgodnosci realizowanych
robdét z Umowa. Koszt badan, analiz, opracowan poniesie Wykonawca.
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6. Niezaleznie od czynnosci podejmowanych przez IK w toku realizacji Umowy, zadne z jego
samodzielnych (to jest bez wyraznej akceptacji Zamawiajgcego) dziatan lub zaniechan nie
mogg pociggac za sobg zmiany postanowiert Umowy oraz:

a) zwolnienia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku, zobowigzania lub
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy lub

b) uznania jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Zamawiajgcego na podstawie Umowy
lub w zwigzku z nig.

§8
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

1. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, sporzadzi i przekaze
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
caty Przedmiot Umowy (dalej jako ,Harmonogram” lub ,HRF”’) — zgodnie z wzorem
stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy.

2. Zamawiajacy dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawce Harmonogramu lub
zgtosi zastrzezenia do przekazanego Harmonogramu, lub odmdwi akceptacji Harmonogramu
w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiajgcy
zobowigzany jest wskazaé, co nalezy poprawié, zas Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich przekazania.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag, przekazane
Wykonawcy, uwazane bedzie przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu. W przypadku
braku zatwierdzenia poprawionego przez Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego - Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczania kar za opdznienie w
uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Postanowienia niniejszego ustepu
stosuje sie rowniez do aktualizacji Harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 3 oraz w ust. 4.

3. Wykonawca bedzie przekazywat zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy raz
na kwartat — przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, zastrzezeniem ust. 5.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujgcych dotychczasowy Harmonogram, kazda
ze Stron zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac w formie pisemnej drugg Strone o ich
przyczynach w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek w terminie do 7 dni roboczych od powziecia informacji o zaistnieniu przyczyny
dezaktualizujgcej dotychczasowy Harmonogram Iub na zgdanie Zamawiajgcego, w
szczegdblnosci w sytuacji zmiany warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych
od Zamawiajgcego od niego czynnikow, przedstawi¢ uaktualniony Harmonogram wraz z
uzasadnieniem proponowanych korekt.

Strona 11 z 58



5. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone Zamawiajgcemu w wersji
papierowe] i w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

6. Jezeli postep wykonania robét objetych Przedmiotem Umowy lub ich poszczegdlnych
etapdéw, w stosunku do terminéw okreslonych w Harmonogramie bedzie stwarzat zagrozenie
dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na
koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla
przyspieszenia ich tempa.

§9
RAPORTY

1. Wykonawca bedzie przygotowywat Raporty Miesieczne o postepie pracy i przekazywat je
w 1 egzemplarzu Zamawiajgcemu - w ostatnim dniu kazdego petnego miesigca
kalendarzowego obowigzywania Umowy, az do dnia zakoniczenia realizacji Umowy.

2. Raport Miesieczny bedzie zawierat co najmniej:
a) szczegbdtowy opis postepu prac projektowych w okresie objetym raportowaniem,
b) przewidywany w kolejnym okresie raportowania postep prac projektowych,

c¢) pordwnanie faktycznego i planowanego postepu prac projektowych wraz z
ewentualnymi prognozami, co do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

d) wskazanie zakreséw ryzyka zwigzanych z realizacjg Umowy,

e) wszelkie inne dokumenty i informacje wymagane przez Zamawiajgcego w celu
zachowania prawidtowej sprawozdawczosci z realizacji Umowy.

f) szczegbétowy opis postepu prac obejmujgcy cato$¢ wykonanych robédt, z
uwzglednieniem informacji na temat wartosci robét rozliczonych i nierozliczonych;

g) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania robét;

h) przewidywany w kolejnym okresie raportowania zakres i warto$¢ wykonanych
robot;

i) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu robdt wraz z ewentualnymi
prognozami co do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
robaot;

j) wskazanie zakresow ryzyka zwigzanych z realizacjg Umowy;

k) wymagane Umowg oswiadczenia i dokumenty w sprawie zatrudnienia personelu
na podstawie umowy o prace;

I) wszelkie inne dokumenty i informacje wymagane przez Zamawiajgcego w celu
zachowania prawidtowej sprawozdawczosci z realizacji Umowy.
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3. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dodatkowy
Raport Interwencyjny o postepie prac we wskazanym przez Zamawiajgcego zakresie i
terminie.

4. Raporty, o ktérych mowa powyzej w ust. 1 i ust. 3 (Raporty Miesieczne i Raport
Interwencyjny) podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktére nastgpi nie pdzniej niz
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedtozenia kazdego z raportéw. W przypadku uwag do
tresci ktdregokolwiek z raportdw, Zamawiajagcy odmoéwi zatwierdzenia danego raportu,
wzywajgc Wykonawce do przedtozenia korekty raportu w terminie kolejnych 4 (czterech) dni
od daty wezwania Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia Raportu Koricowego dla Stowarzyszenia
ROF po zakonczeniu catosci prac i robét, objetych Przedmiotem Umowy. Raport koricowy
zostanie dostarczony Stowarzyszeniu ROF przed datg odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy.

6. Raport koricowy musi zawiera¢ informacje o:
a) lokalizacji kazdej z wytworzonych instalacji/urzadzen grzewczych,

b) sposobie montazu, mocy zainstalowanej, prognozowanym indywidualnym uzysku
energii, konfiguracji sprzetowej, wskaznikach rezultatu.

7. Wskazniki rezultatu w Raporcie koicowym nalezy wyliczy¢ dla catego okresu trwatosci
projektu, z podziatem na lata zgodnie z wytycznymi dla osi priorytetowej RPO WP 2014-
2020: Os lll. Czysta energia, Poddziatanie 3.3.3 REALIZACJA PLANOW NISKOEMISYJNYCH —
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE.

8. Raport koncowy nalezy przygotowac w 3 egzemplarzach papierowych (wydruk kolorowy)
oraz wersji elektronicznej w formacie zgodnym z Acrobat Reader (pdf) oraz w wers;ji
edytowalnej niezabezpieczonej przed edycjg w formacie zgodnym z Microsoft Word 2003.
Woyliczone wskazniki uzysku energii oraz wskazniki ekologiczne muszg dodatkowo zostaé
przekazane w arkuszu kalkulacyjnym formacie zgodnym z Microsoft Excel 2003) nie
zabezpieczonym przed edycjg (formuty aktywne).

§10
WYMOGI MATERIALtOWE

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Umowy wyltgcznie
materiatow/ wyrobdw spetniajgcych wymogi okreslone w Umowie. Wykonawca zobowigzuje
sie do stosowania podczas realizacji Umowy wytgcznie materiatéw/wyrobéw fabrycznie
nowych, w tym dopuszczonych do stosowania na dzien ich zastosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy PB oraz posiadajgcych , deklaracje zgodnosci”, o ktérej mowa
w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
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poz. 155 ze zm.).

3. Przed wbudowaniem materiatéw lub urzadzen technicznych Ilub innych wyrobdéw
przeznaczonych do wbudowania — Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé zatwierdzenie
Zamawiajgcego i wtym celu ztozy¢ do Zamawiajacego na pismie w dwdch egzemplarzach,
pod rygorem odrzucenia wniosku o zatwierdzenie materiatu, caty komplet dokumentéw w
tym karty zatwierdzen wyrobdéw przeznaczonych do wbudowania, zataczajgc do nich
niezbedne dokumenty wymagane Prawem Budowlanym i dokumentacjag wykonawczg,
dotyczace dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie, dokumenty
potwierdzajgce jakos¢, certyfikaty (w dalszej tre$ci umowy zwane Kartami zatwierdzen) oraz
przedtozy¢ wraz z Kartami zatwierdzen prébki materiatdw. Zamawiajgcy moze odrzucic
wniosek o zatwierdzenie materiatu bez rozstrzygania w przypadku ztozenia dokumentéw
zwierajacych btedy lub gdy dokumenty sg niekompletne.

3. Zamawiajgcy w terminie 10 dni (dziesieciu) dni od ztozenia kompletnej karty zatwierdzen
z probkami materiatdw - dokona zatwierdzenia wyrobdéw wskazanych w karcie zatwierdzen
albo je odrzuci. Dokonanie zatwierdzenia wyrobdw wskazanych w karcie zatwierdzen
nie stanowi oceny nalezytego wykonania Umowy, w tym jakosci wyrobow, ktére zostang
wbudowane oraz ich zgodnosci zUmowa. Opdznienia w dostawie materiatéw wynikajace z
braku akceptacji obcigzajg Wykonawce. Zatwierdzenie materiatéw, w przypadku pdzniejszego
ujawnienia sie wady, nie stanowig podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania
do nalezytej realizacji Umowy lub zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi.

4. Po zajeciu stanowiska przez Zamawiajgcego w przedmiocie zatwierdzenia lub odrzucenia
wyrobdéw wskazanych w karcie zatwierdzen — jeden egzemplarz karty zatwierdzen zachowuje
Zamawiajgcy, Wykonawca otrzymuje drugi egzemplarz, ktéry zobowigzany jest
przechowywa¢é na budowie przez caty okres wykonywania robét.

§11
DODATKOWE | ZAMIENNE ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomié Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez
Wykonawce o zaistniatej sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania
tych robét.

2. Kalkulacja wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie dodatkowych robét budowlanych,
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy.

3. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie
dokonana przy wykorzystaniu srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robét, za
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kwartat poprzedzajgcy miesigc, w ktérym przypada data ztozenia zawiadomienia o
koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.

4. W przypadku materiatéw lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robét zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech)
ofert producentéw/dostawcow/ wykonawcdw robaot.

5. Wprowadzenie robét dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy
protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.

6. Postanowienia ust. 1-5 majg réwniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne).
Wprowadzenie robdt zamiennych wymaga uwzglednienia postanowien § 22 Umowy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany
Przedmiotu Umowy (w tym wykonania roboét zamiennych) lub robdét dodatkowych, przed
datg planowanego przystgpienia do ich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
wynagrodzenia za wykonanie w/w robét.

§12
PERSONEL WYKONAWCY/ ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby wszystkie osoby wyznaczone przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy posiadaty odpowiednie doswiadczenie
zawodowe, kwalifikacje, wymagane badania lekarskie oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez kierownika
budowy oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi Umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami.

3. Wykonawca oddelegowat do petnienia obowigzkdow:

a) kierownika budowy - ............... legitymujacego sie uprawnieniami numer ..........
b) kierownika robét ............ e legitymujacego sie uprawnieniami numer ..........
[0} JP SNSRI

4. Zmiana o0sob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie wykonywania Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do wykonania zamdwienia osoby wskazane w
Formularzu , Wykaz osob” stanowigcym zatgcznik do Oferty. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie wykonywania Umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg co najmniej takie jak wymagane w SIWZ.

6. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wniosek o zmiane, o ktérej mowa w ust. 5, nie
poézniej niz 14 (czternascie) dni przed planowanym wykorzystaniem do realizacji robét
ktérejkolwiek osoby.

7. Zamawiajacy w terminie 7 (siedmiu) dni od doreczenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 6
powyzej dokona pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy o zmienne personelu lub wniosek
odrzuci, przekazujgc pisemne uzasadnienie tej decyzji. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢é odrzucenia danej kandydatury ze wzgledéw na opinie wtasng o danym kandydacie
na podstawie informacji innych niz przekazane przez Wykonawce, w szczegdlnosci zebrane
opinie z zakresu realizacji innych inwestycji przez dana osobe.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy badz innego cztonka personelu — za wyjgtkiem przerwy zwigzanej z wystgpieniem
warunkéw sity wyzszej o ktérej mowa w § 18 ust. 2 Umowy - bedzie traktowana jako przerwa
wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu wykonania Przedmiotu Umowy.

9. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji Przedmiotu Umowy innych oséb,
niz wskazane w Formularzu ,Wykaz oséb”, w zakresie tam opisanych funkcji, stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

10. Strony wyznaczajg nastepujace osoby do biezgcych kontaktéw przy realizacji Umowy, z
zastrzezeniem, iz osoby te ktére nie s3 upowaznione do sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli imieniem stron:

a) ze strony Wykonawcy: ......cceveeeeveenens, tel e, e-mail....cccereenn... ;
b) ze strony Zamawiajgcego: ......ccveveeeeneenn. stel e, e-mail ...cceeevennns

11. Wykonawca zobowigzuje sie, ze odpowiednio Wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 ze zm. — dalej
jako: ,Kp”) osoby wykonujgce roboty w zakresie wykonywania robdt sieci i instalacji
sanitarnych, w tym demontazu istniejgcych urzadzen, montazu nowych urzadzen i instalacji,
uruchamiania instalacji.

12. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kp osdb wykonujacych czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 11 powyze;.

13. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania robdét - sktada na pismie
oswiadczenie o zatrudnieniu odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kp o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej. Wraz z oswiadczeniem
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Wykonawca sktada na pismie wykaz zatrudnienia na podstawie umow o prace pozwalajacy
zidentyfikowac liczbe osob zatrudnionych, daty zawarcia z nimi uméw o prace ze
wskazaniem rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia z przyporzgdkowaniem do
wykonywania poszczegdlnych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zawiadamia¢ Zamawiajacego na piSmie o kazdej zmianie
dotyczacej danych z tego wykazu.

14. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spefniania przez Wykonawce lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, w ramach ktérych
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11
powyzej,

b) zadania ztozenia dodatkowego oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego, ktére to oswiadczenie powinno zawieraé w
szczegoblnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, czy objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

c) zadania przedstawienia dowoddéw, w tym w postaci poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii dokumentéw np. umoéw o prace, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce osdéb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego oraz dokonywania oceny przedstawionych dowoddw; przy czym dokumenty
przedktadane jako dowody, w tym w szczegélnosci kopie umow o prace, powinny zostac
zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019, poz. 1781
ze zm.),

d) zadania pisemnych wyjasnied w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia.

§13
NADZOR AUTORSKI
1. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia czynnosci nadzoru autorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy PB oraz innych czynnosci okreslonych ponize;j.

2. Wszelkie koszty zwigzane z petnienia czynnosci nadzoru autorskiego, w tym koszty
przejazdow na miejsce wykonywania robot budowlanych, ponosi Wykonawca.
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3. Wykonawca bedzie petnit czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami
budowlanymi w oparciu o opracowang przez siebie Dokumentacje Projektowg, w zakresie
opisanym w dokumencie PFU, stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

4. W ramach petnienia czynnosci nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania przez projektanta, ktory sporzadzit dokumentacje projektowg, w szczegdlnosci
nastepujacych czynnosci:
1) kontroli, w toku realizacji robét budowlanych, zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg; zgodnosci zastosowania
materiatdw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz przedstawione w
Dokumentacji Projektowej — kontroli powinny podlegac parametry tych materiatéw i
urzadzen oraz warunki spetnienia rownowaznosci produktéw, jezeli Wykonawca
zamierza stosowac rozwigzania réwnowazne w stosunku do wskazanych w
Dokumentacji Projektowej, w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji robot budowlanych, zastosowania materiatdw i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w Dokumentacji Projektowej —
kontrolowa¢ parametry tych materiatdw i urzadzen; kontrolowaé spetnienie
rownowaznosci produktow;
2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do tych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej;
3) uzupetniania szczegétéw Dokumentacji Projektowe] oraz wyjasniania watpliwosci
powstatych w toku realizacji tych robot;
4) sporzadzania dodatkowych rysunkéw, jezeli Dokumentacja Projektowa w
niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania techniczne; aktualizowane lub nowe
rysunki muszg by¢ opatrzone datg i nr rewizji wraz z oznaczeniem graficznym miejsca
rewizji i krotkim opisem;
5) udziatu w naradach, spotkaniach, konsultacjach, radach — przyjmuje sie, ze liczba
pobytéw Wykonawcy (projektanta(-6w)) na budowie oraz w siedzibie Zamawiajgcego
bedzie wynikaé z uzasadnionych potrzeb okreslonych pisemnie lub w formie mailowej
kazdorazowo przez Zamawiajgcego;
7) przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji technicznej zebranej
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy w wersji papierowej oraz elektronicznej;
8) opracowania projektu zamiennego do pozwolenia na budowe w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania czynnosci nadzoru autorskiego z
czestotliwoscig uzalezniong od postepu robdt oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
terminie przez niego ustalonym. Termin powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej lub
mailowej nie bedzie krétszy niz 2 dni.

6. Czynnosci nadzoru autorskiego bedg wykonywane do zakoriczenia i odbioru Przedmiotu
Umowy.
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7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje rdéwniez prowadzenie czynnosci nadzoru
autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach robdét dodatkowych, zaméwien
polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, nad robotami wynikajgcymi ze
zmian niniejszej Umowy.

8. W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa lub jej czes¢ zostanie wykonana przez
podwykonawce/podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobe/y, ktéore opracowaty
Dokumentacje Projektowg. Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami
Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zapewnienia wykonywania
nadzoru autorskiego.

9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie moze podejmowac, bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
decyzji, ktore miatyby wptyw, w szczegdlnosci na zakres wykonywanych robét oraz wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiany w dokumentacji projektowej bedg dokonywane przy
uwzglednieniu tresci art.144 ustawy Pzp.

§14
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonac¢ czes¢ zamowienia przy udziale podwykonawcédw na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany,
w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotfgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

4. Zamawiajagcy w terminie 14 (czternastu) dni zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane (wymagania dotyczagce uméw o podwykonawstwo robdét budowlanych)
w przypadku, gdy:
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1)

2)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 (dwadziescia jeden)
dni od dnia wystawienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

termin wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wykracza
poza termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
lub terminy/harmonogram oddawania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robdt czesciami sg/jest sprzeczny z postanowieniami niniejszej
Umowy lub zatwierdzonym/uzgodnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym;
w sytuacji opisanej w niniejszym punkcie — w uzasadnionych przypadkach -
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do niewniesienia zastrzezen,

przedmiotem umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) jest wykonanie,
odpowiednio: robdt budowlanych, ktére nie odpowiadajg $cisle czesci Przedmiotu
zamowienia okre$lonego niniejszg Umowa, lub wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zostato okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej Umowy i nie spetnia wymagan
okreslonych w Dokumentacji Projektowej i SIWZ,

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisdw o
obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 12
ust. 11 niniejszej Umowy,

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera zapisow o
obowigzku podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, os$wiadczen i wyjasniend dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) lub umowa o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo)  przewiduje = wynagrodzenie = podwykonawcy  (dalszego
podwykonawcy) w wysokosci wyzszej niz wynagrodzenie Wykonawcy za te same
roboty wynikajgce z ceny ofertowej Wykonawcy lub do umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo) nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z
ktérych wynika wartos$é¢ naleznego podwykonawcy wynagrodzenia; Zamawiajgcy w
uzasadnionych przypadkach moze wyrazi¢ zgode na zawarcie umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo pomimo wystgpienia okolicznosci
opisanych w niniejszym punkcie,

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawiera zapisy uzalezniajgce
dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) od odbioru
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robét przez Zamawiajgcego Ilub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

8) umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie zawiera uregulowan
dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw
od:

a) spetnienia wymagan wynikajgcych z brzmienia niniejszego ust. 4 pkt 1) - 8),
b) akceptacji przez Zamawiajacego projektéw i umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo), ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

c) przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane,

d) dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérych mowa w ust. 9 ponizej.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie  wskazanym wust.4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez przedktadajgcego) za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 (czternastu) dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 4 powyzej.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okresSlonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie, Zze przystgpienie do realizacji przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane nastgpi wytacznie po akceptacji takiej umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej
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w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni
od otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Przepisy ust. 2-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).

12. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub
projekt zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), a takze umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczyc
do przedktfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

13. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcow potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/ podwykonawce/ dalszego
podwykonawce $wiadczenia z tytulu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robét budowlanych, w sposéb i ze skutkiem okreslonym w § 17 ust. 13 - 17.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku podwykonawecy lub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, za ktérg to okolicznos¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy.

15. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie za dziatania
i zaniechania oséb, z ktérych pomocg zobowigzania wynikajagce z Umowy wykonywa,
jak réwniez oséb, ktorym wykonanie tych zobowigzan powierza, w tym za dziatania
i zaniechania podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

§15
ODBIORY

1. W ramach wykonywania Umowy strony przewidujg nastepujgce odbiory:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czesciowe robét,

3) odbidr koricowy Przedmiotu Umowy.
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2. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie na piSmie zawiadamia o tej gotowosci
Zamawiajacego.

3. Odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego dokonujgc odpowiedniego wpisu w Dzienniku
Budowy, w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia go o gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Potwierdzeniem odbioru robdot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu jest wpis do Dziennika Budowy dokonany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca ma obowigzek umozliwié inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu. W przypadku braku
zgtoszenia lub zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na whasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

5. Wykonawca dokonuje pomiaréw kontrolnych i préb dla danego zakresu robét, instalacji,
urzgdzen wskazanych w STWIORB lub wymaganych przez Zamawiajgcego. Z kazdej z préb
Wykonawca sporzadza protokot, ktéry podlega akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
akceptuje lub odrzuca protokét w terminie 3 (trzech) dni od jego ztozenia kierujgc do
Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac powtérzenie lub
zaniechanie kolejnych préb lub pomiaréw.

6. W miare ukonczenia robét stanowigcych zgodnie z Harmonogramem elementy skoriczone,
tj. etapy robét odbieranych czes$ciami — Wykonawca dokonuje w Dzienniku Budowy wpisu w
przedmiocie osiggniecia gotowosci do odbioru czesciowego i jednocze$nie na pismie
zawiadamia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesSciowego, a wraz z tym
zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

1) projekt budowlano — wykonawczy weztéw cieptowniczych, wewnetrznych instalacji
centralnej cieptej wody uzytkowej oraz likwidacji indywidualnych piecykéw gazowych
do c.w.u. wraz z cata kompletng dokumentacja techniczng i formalno-prawnej (m.in.
wytyczne, uzgodnienia, warunki techniczne) uzyskang i sporzadzong — dla danej
realizacji,

2) Dziennik Budowy,

3) dokumentacje budowy (w tym dokumentacje projektowg) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robat,

4) szczegobtowe specyfikacje techniczne (rowniez uzupetaniajace lub zamienne)

5) zestawienie odebranych robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sktadajgcych sie na
zakres robét objetych odbiorem czesciowym,
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6) protokoty z préb szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco,

7) instrukcje obstugi iinne dokumenty zwigzane z eksploatacja danego zakresu odbioru
czesciowego,

8) karty katalogowe zamontowanych urzadzen, dokumentacje techniczno-ruchowe,
atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci, deklaracje CE,

9) instrukcje obstugi weztéw cieplnych i mieszkaniowych stacji cieplnych,

10) protokotéw  przeszkolenia  upowaznionych  pracownikéw reprezentujgcych
Beneficjentdw w zakresie prawidtowej i bezpiecznej obstugi oraz podstawowych
zasad konserwacji weztdw cieptowniczych, systemu monitoringu weztéw
cieptowniczych,

11) protokoty przeszkolenia mieszkancéw uzytkownikdédw koricowych mieszkaniowych
stacji cieplnych w zakresie ich bezpiecznej obstugi, regulacji i prostych czynnosci
konserwacyjnych.

12) dokumentacje fotograficzng wykonanych instalacji,

13) inne dokumenty umozliwiajgce weryfikacje prawidtowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.

7. Zamawiajacy moze odrzuci¢ zawiadomienie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego bez wyznaczenia terminu odbioru czeSciowego - w przypadku ztozenia
dokumentéw zwierajgcych btedy lub gdy dokumenty te sg niekompletne; w takim przypadku
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ze nie wyznaczy terminu odbioru czesciowego,
kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, a Zamawiajacy
wowczas — tj. w odpowiedzi na takie nieprawidtowe zawiadomienie o gotowosci — nie jest
obowigzany przyja¢ wykonanych robét czesciowo.

8. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru czesciowego w terminie 5 (pieciu) dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego,
ktéry to termin odbioru czeSciowego przypadac bedzie nie dalej jak na 7 (siédmy) dzier od
otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru
czesciowego. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt odbioru czesciowego, a do
odbiorow czesciowych postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie odpowiednio.

9. Zamawiajacy nie jest obowigzany przyjmowaé wykonanych robét czesciowo, jezeli zostang
stwierdzone wady w ich wykonaniu — wdéwczas Zamawiajacy uprawniony jest odmowic
odbioru czesciowego do czasu usuniecia wad.

10. Odbiory czesciowe robdt sg dokonywane w celu zapfaty czesci wynagrodzenia. Odbior
czesciowy i zaptata czesci wynagrodzenia nie rozlicza stron Umowy z czesci robét
ze skutkiem wygasniecia w czesci ich zobowigzan i nie pozbawia mozliwosci catoSciowego
rozliczenia robét po oddaniu catosci obiektu, a Zamawiajgcy uprawniony jest przy odbiorze
koicowym Przedmiotu Umowy korygowaé swoje stanowisko, co do juz dokonanych
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rozliczen czesciowych. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na
Zamawiajgcego dopiero z dniem dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

11. Przed odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy Wykonawca przeprowadzi
eksploatacyjne préby konicowe i pomiary kontrolne dla catego zakresu robét, instalacji,
urzadzen wskazanych w STWIORB Iub wymaganych przez Zamawiajgcego. Wykonawca w
terminie 3 (trzech) dni przed wyznaczong datg dla przeprowadzenia danych proéb
poinformuje Zamawiajgcego oraz dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Z
kazdej z prob Wykonawca sporzgdza protokdt, ktdry podlega akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy akceptuje lub odrzuca protokét w terminie 3 (trzech) dni od jego ztozenia
kierujgc do Wykonawcy pisemne uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, nakazujac
powtdrzenie lub zaniechanie kolejnych préb lub pomiaréw.

12. Zakoniczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca
dokonuje w Dzienniku Budowy wpisu w przedmiocie osiggniecia gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy jednoczesnie na piSmie zawiadamia Zamawiajgcego o
osiggnieciu gotowosci do odbioru, a wraz z tym zawiadomieniem Wykonawca ma obowigzek
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w 3 (trzech) egzemplarzach (1 oryginat dokumentéw + 2 kopie)
oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD zbiér dokumentéw niezbednych do odbioru
zgodnie z PFU i STWIORB, w tym miedzy innymi:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym,

2) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

3) protokoty badan koricowych i sprawdzen,
4) zestawienia robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
5) zestawienie protokotdw odbioréw czesciowych,

6) karty gwarancyjne producentdw na zastosowane urzadzenia i materiaty, okreslone w
§ 19.

7) gwarancje Wykonawcy na Przedmiot Umowy, udzielone na zasadach okreslonych w §
19,

8) polisy ubezpieczeniowe na Przedmiot Umowy, o ktérych mowa w § 24 ust. 4-7

13. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koricowego Przedmiotu Umowy w terminie do 5
(pieciu) dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do
odbioru koicowego Przedmiotu Umowy, ktéry to termin odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy przypadaé¢ bedzie nie dalej jak na 10 (dziesieciu) dni od dnia otrzymania
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od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy powinien
zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniej w 10 (dziesigtym) dniu roboczym od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca obowigzany
jest zawiadomi¢ o terminie odbioru koricowego Przedmiotu Umowy podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcoéw), przy ktérych pomocy wykonany byt Przedmiot zamdwienia.

14. Zamawiajgcy moze odrzuci¢ zawiadomienie o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy bez wyznaczenia terminu odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy - w przypadku ztozenia dokumentdw zwierajgcych btedy lub gdy dokumenty te sg
niekompletne; w takim przypadku Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ze nie wyznaczy
terminu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, kierujgc do Wykonawcy pisemne
uzasadnienie dla zaniechania tej czynnosci, a Zamawiajacy wéwczas — tj. w odpowiedzi na
takie nieprawidfowe zawiadomienie o gotowosci — nie jest obowigzany przyja¢ wykonania
Przedmiotu Umowy. Za niekompletno$é¢ dokumentédw koniecznych do przeprowadzenia
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy uznane bedzie brak sporzadzenia i doreczenia
Stowarzyszeniu ROF Raportu koncowego —w terminie i o tresci okreslonej w § 8 ust. 8-11.

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru korncowego Przedmiotu Umowy braku
wykonania Umowy, w szczegdlnosci gdy Przedmiot Umowy:

a) zostat wykonany niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej co skutkuje
wystgpieniem wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania lub
stwierdzone wady wytaczajg normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i
celem Umowy lub odbierajg mu cechy wtasciwe lub wyraznie zastrzezone w Umowie

lub

b) obarczony jest wadami na tyle istotnymi, ze obiekt nie nadaje sie do uzytkowania lub
stwierdzone wady wytaczajg normalne wykorzystanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem i
celem Umowy lub odbierajg mu cechy wtasciwe lub wyraznie zastrzezone w Umowie

— Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru i skorzystaé z uprawnien przystugujgcych mu na
wypadek zwtoki Wykonawcy w wykonaniu umowy.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego wad nieistotnych — Zamawiajacy
dokonujac odbioru wskaze w protokole odbioru zastrzezenia, co do wykonania Przedmiotu
Umowy i zawrze w protokole odbioru wykaz stwierdzonych wad oraz wyznaczy terminy ich
usuniecia lub ztozy oswiadczenie o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.

17. Dokonanie odbioru koricowego pomimo stwierdzenia wad - nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, gwaranc;ji lub nienalezytego wykonania Umowy.

18. Z czynnosci odbioru koricowego Przedmiotu Umowy sporzadza sie protokdt odbioru
koricowego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, a w
szczegoblnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia,
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2) date rozpoczecia i zakonczenia odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg,

4) wymienienie dokumentéw do odbioru przekazanych Zamawiajgcemu przez
Wykonawce,

5) ustalenia, co do zgodnosci wykonanych robét z Umowa, przekazang dokumentacja,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiajgcego, co do przyjecia lub odmowy przyjecia Przedmiotu umowy
oraz wyborze przez Zamawiajgcego uprawnienia przystugujgcego mu w zwigzku z
podjeta decyzjg,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0séb uczestniczgcych w odbiorze,
9) podpisy 0sdb uczestniczgcych w odbiorze.

19. Protokdét odbioru koricowego podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorecza sie
Wykonawcy w dniu zakoriczenia czynnosci odbioru.

20. W przypadku okreslonym w ust. 14 i 15 powyzej — dla ustalenia nowego termin
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, wyznaczenia terminu
odbioru koricowego oraz przeprowadzenia odbioru powyzsze postanowienia zawarte w ust.
11 do 19 powyzej - stosuje sie odpowiednio.

21. Jezeli w wyniku zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego Przedmiotu Umowy, odbior
koncowy zostanie dokonany - Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajacego z Umowy od dnia zgtoszenia Zamawiajagcemu gotowosci do
odbioru kofcowego Przedmiotu Umowy.

§16
WYNAGRODZENIE

1. Za Przedmiot Umowy okres$lony w § 2 Strony ustalajg maksymalne wynagrodzenie
umowne W WYSOKOSCI weccveernerrseenane zt brutto (stownie: ............ 00/100 zt brutto), netto
............ zt (stownie: ............... 00/100 zt netto), przy zastosowaniu obowigzujgcych stawek
podatku VAT.

2. Strony ustalajg, ze ceny jednostkowe okreslone w formularzu cenowym stanowigcym
zatacznik do Oferty majg charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kc.
W zwigzku z tym Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja opisujgca
Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletno$é, doktadnos¢ i wystarczalnosé dla
wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz potwierdza takg kompletnosc,
doktadnos¢ i wystarczalnos¢. Wykonawca akceptuje informacje, ze nie bedg mu
przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich ewentualnych
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roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci lub brakdw lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczen o
wyptate jakichkolwiek zwiekszonych kosztow lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia
umownego.

3. Wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy za sporzgdzenie (wykonanie) Raportu
Koncowego dla Stowarzyszenia ROF ustala sie na kwote: ............ zt brutto (stownie: ...............
zt brutto), netto ............ zt (stownie: weveeene zt netto), przy zastosowaniu obowigzujacych
stawek podatku VAT.

4. Kwoty okres$lone w ust. 1-3 zawieraja wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
na rzecz osob trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajagcy oswiadcza, ze nie odmoéwi w sposéb
nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

§17
ROZLICZENIA | ZAPLATA

1. Wykonawca bedzie prowadzit rozliczenia osobno z kazdg gming oraz osobno ze
Stowarzyszeniem ROF, bedgcymi Zamawiajgcym.

2. Rozliczanie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg
koricowa.

3. Wykonawca kazdorazowo wystawi osobng fakture cze$ciowg obejmujgcag wynagrodzenie
przystugujgce z tytutu wykonania czesci Przedmiotu Umowy, objetego odbiorem
czesciowym.

4. Odbiorcy i pfatnikiem danej faktury czesciowe] bedzie kazdorazowo gmina, na terenie
ktorej wykonano czes¢ Przedmiotu Umowy, objetego odbiorem czesSciowym.

5. Suma wynagrodzenia objetego fakturami czeSciowymi nie moze przekroczyé 90% kwoty
Umownego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1.

6. Pozostata do zaptaty kwota wynagrodzenia w wysokosci 10% Umownego wynagrodzenia
brutto (o ktérym mowa w § 16 ust. 1.) zostanie wystawiona i zaptacona po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy na podstawie faktury koricowej.

7. Faktura koricowa bedzie obejmowata wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawce na
rzecz ROF Raportu Korncowego.

8. Faktury czesciowe regulowane bedg w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo sporzadzonej pod wzgledem merytorycznym i formalnym
faktury czesciowe;j.

9. Faktury za prace stanowigce Przedmiot Umowy bedg ptatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

10. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego..
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11. Suma zobowigzan Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w podziale na gminy i
Stowarzyszenie ROF i na lata nie przekroczy kwot okreslonych w Zatgczniku nr 2 do Umowy.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét budowlanych/dostaw/ustug
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw zaptaty okreslonych w umowie z
podwykonawca.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych — o ktérych mowa w ust. 15 w zw. z ust. 16 i 17 ponize;j.

14. W przypadku nieprzedstawienia dowodéw zaptaty, o ktéorych mowa w ust. 13 powyzej,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w czesci rownej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

15. Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami
zapfaty  wymagalnego  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/  dalszym
podwykonawcom s3:

a) osSwiadczenie Wykonawcy odpowiednio w  przedmiocie braku udziatu
podwykonawcéw w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robét budowlanych
albo w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Swiadczen ztytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru stanowigcego
zatacznik do Umowy; oraz zestawienie faktur VAT wystawionych przez
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw obejmujgce wynagrodzenie naleine
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych; oraz oswiadczenia
podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdéw potwierdzajgce spetnienie przez
Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce Swiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego
robot budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy, albo

b) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu
podwykonawcéw w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych
albo w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Swiadczen ztytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do
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Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow obejmujgce wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego
robot budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia
przelewu z rachunku pfatniczego) z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych/dostaw/ustug;

c) dodatkowo dla dokonania ptatnosci korcowej wynagrodzenia Wykonawcy -
os$wiadczenia koncowe wykonawcy oraz oswiadczenia koricowe podwykonawcéw/
dalszych podwykonawcow w przedmiocie spetnienia na rzecz
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw sSwiadczen z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych przez Zamawiajgcego robdét budowlanych - wedtug wzordw
stanowigcych zatgcznik do Umowy.

16. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - c) powyzej, a ktére Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg czesciowa/koricowg obejmujaca
wynagrodzenie Wykonawcy za  odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane
(stanowigce przedmiot aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzadzone zostang na dzien
przypadajacy pomiedzy dniem odbioru robdét budowlanych przez Zamawiajgcego a dniem
wystawienia faktury przejsciowej/kornicowej obejmujgcej wynagrodzenie Wykonawcy za te
roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 17 ponizej.

17. W przypadku, gdy — na dzien sporzgdzenia o$wiadczen, o ktédrych mowa w ust. 15 lit. a) -
c) powyzej, ktore Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg
czesSciowa/koricowa — wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji rob6t budowlanych objetych fakturg
czesSciowg/koncowag Wykonawcy nie bedg wymagalne, a ich wymagalnos$¢ przypadaé bedzie
do dnia nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest, najpdzniej na dzied nadejscia terminu zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, uzupetni¢ dowody zaptaty, o
ktérych mowa w ust. 13.

18. Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT bedg ptatne przez

19. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty naleznosci objetych fakturami VAT w terminie do 21
(dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14 powyzej. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego,
uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego.

20. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
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budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

21. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

22. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia
tej informaciji.

24. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako diuznik solidarny
(art. 647! § 5 K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce - Zamawiajgcy moze zadac¢ zwrotu od Wykonawcy jako wspétdiuznika
catosci tak spetnionego swiadczenia.

27. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcéw, jego
cztonkowie upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkdw
konsorcjum do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego
wszystkim cztonkom konsorcjum wykonawcéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany
rachunek bankowy.
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§18
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI WYKONAWCY

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy tylko w takim
zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem dziatania sity
wyzszej, o ktérej mowa nizej.

2. Sita wyisza jest to zdarzenie badZ potgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, ktérych Zamawiajgcy
lub Wykonawca nie mogt przewidziec i ktédrym nie mdgt zapobiec, ani ich przezwyciezyé¢ i im
przeciwdziataC poprzez dziatanie z nalezytg starannoscia ogodlnie przewidziang
dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych.

§19
REKOJMIA | GWARANCIA

1. Jezeli Przedmiot Umowy ma wade fizyczng lub prawng Wykonawca jest odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach okreslonych przepisami Kc z przyjetymi Umowa
modyfikacjami w zakresie rozszerzenia tej odpowiedzialnosci - rekojmia.

2. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi, jezeli wada fizyczna lub prawna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru Przedmiotu Umowy,
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie wady stwierdzone w okresie trwania rekojmi, w tym
powstate po wydaniu Przedmiotu Umowy, chyba, ze wykaze ze wada nie istniata w chwili
przejScia niebezpieczenstwa na Zamawiajacego lub nie wynikta z przyczyny tkwigcej w
Przedmiocie Umowy w tej samej chwili lub powstata z przyczyny tkwigcej w materiale
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli Przedmiot Umowy ma wade, Zamawiajgcy moze wedle swego wyboru, ktory wigze
Wykonawce:

1) zada¢ wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, albo

2) ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, albo
3) ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku, gdy Zamawiajacy wykonuje uprawnienie w zakresie obnizenia
wynagrodzenia albo odstgpienia od Umowy - uprawnienia te Zamawiajgcego nie moga
zostacé ograniczone poprzez dokonanie przez Wykonawce wymiany na wolny od wad albo
usuniecie wady.
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6. W przypadku, gdy Zamawiajgcy zgdat wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad albo
usuniecia wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - jezeli Wykonawca
nie uczynit zado$¢ temu obowigzkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazata sie
nieskuteczna) Zamawiajacy uprawniony jest wedtug swego wyboru, ktéry wigze Wykonawce:

1) dokonac tych czynnosci (wymiana albo usuniecie wad) na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, bez upowaznienia sgdu albo

2) ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, albo
3) ztozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

7. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ zadoscuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany
Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usuniecia wady lub demontazu i ponownego
zamontowania - ze wzgledu na koszty zado$éuczynienia tym obowigzkom, a koszty
te Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w petnej wysokosci.

8. Jezeli Zamawiajgcy zazadat wymiany lub usuniecia wady albo ztozyt oswiadczenie
o obnizeniu wynagrodzenia, okreslajgc kwote, o ktérg wynagrodzenie ma by¢ obnizone,
albo ztozyt oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, a Wykonawca nie ustosunkowat sie
do tego zadania lub oswiadczenia w terminie 14 (czternastu) dni uwaza sie, ze podniesione
zadanie lub ztozone os$wiadczenie uznat za uzasadnione.

9. Zapisy niniejszej Umowy nie ograniczajg i nie wytaczaja uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

10. Wykonawca udziela gwarancji co do jakosci Przedmiotu Umowy, w ramach ktérej ponosi
odpowiedzialno$¢ za wady, o ile wady te ujawnig sie w ciggu terminu gwarancji
oraz zobowigzuje sie swiadczy¢ ustuge przegladdéw gwarancyjnych na zasadach okreslonych
w ust. 16 ponizej.

11. Termin gwarancji udzielanej przez Wykonawce wynosi:
a) na zamontowane wezty cieplne - ................miesiecy,

b) na wykonane roboty instalacyjne i zamontowane materiaty dla weztéw cieplnych -

................ miesiecy,
c¢) na wykonane roboty instalacyjne i zamontowane materiaty instalacyjne
dla instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej - ................miesiecy,

- od dnia odbioru Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wszelkie wady stwierdzone w ciggu
terminu gwarancji, w tym powstate po wydaniu Przedmiotu Umowy, chyba ze Wykonawca
wykaze, ze wada nie powstata z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili jego
odbioru przez Zamawiajgcego.
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13. W razie stwierdzenia wady Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji,
wedle wtasnego wyboru, ktéry wigze Wykonawce, moze:

1) zadac zwrotu zaptaconej ceny (obnizenia wynagrodzenia), albo

2) zadac usuniecia wady poprzez nieodptatng wymiane badZ nieodptatng naprawe
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a jezeli Wykonawca nie uczyni
zados¢ temu obowigzkowi (w tym w przypadku, gdy naprawa okazata sie
nieskuteczna) Zamawiajgcy uprawniony jest wedtug swego wyboru, ktory wigze
Wykonawce:

a) dokonaé tych czynnosci (usuniecia wady poprzez wymiane badZz naprawe) na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez upowaznienia sadu, albo

b) zadac zwrotu zaptaconej ceny (obnizenia wynagrodzenia).

14. Jezeli z okolicznosci wynika, ze wada nie moze by¢ usunieta w miejscu, w ktorym
przedmiot reklamacji znajdowat sie w chwili ujawnienia wady, wdéwczas Wykonawca
obowigzany jest odebrac go na swdj koszt, a po usunieciu wady dostarczyé go na swéj koszt
do miejsca, w ktérym znajdowat sie w chwili ujawnienia wady - a obowigzki te Wykonawca
jest obowigzany wykonaé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 13
pkt 2 powyzej. Niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu
reklamacji w czasie od wydania go Wykonawcy do jego odebrania przez Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca.

15. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z gwarancji Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast wadliwego Przedmiotu Umowy - Przedmiot zamdwienia wolny od
wad albo dokonat istotnych napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad lub odbioru Przedmiotu Umowy
naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ Przedmiotu Umowy, przepis powyzszy
stosuje sie odpowiednio do czesci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktéorego wskutek wady Przedmiotu Umowy objetej gwarancja
Zamawiajgc nie mogt z Przedmiotu Umowy korzystac.

16. Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres trwania gwarancji wykonywac¢ na rzecz
Zamawiajgcego bezptatne okresowe przeglady gwarancyjne w terminach wyznaczanych
przez Zamawiajgcego, ale nie czesciej niz co 6 i nie rzadziej niz 12 miesiecy, przy czym
zawiadomienie o wyznaczonym terminie przeglagdu Zamawiajgcy wystosuje (nadanie
zawiadomienia) z wyprzedzeniem 30 (trzydziestu) dni. Z kazdego z przeprowadzonych
przeglagdéw zostanie sporzgdzony protokdt, zwierajgcy wnioski, w tym wskazanie wykrytych
wad. Niezaleznie od powyiszego - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajgcego na 30 (trzydziesci) dni przed uptywem terminu gwarancji, ustuge przegladu
gwarancyjnego dla wykrycia wad Przedmiotu Umowy, celem zapewnienia Zamawiajgcemu
dochodzenia roszczed w zwigzku z ujawnionymi wadami. O wykrytych wadach Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie, niezwtocznie po wykonaniu
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przeglagdu gwarancyjnego, ale nie dalej jak na 20 (dwadziescia) dni przed uptywem terminu
gwarancji.

17. Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

18. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, a Wykonanie uprawnien z gwarancji nie
wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania
przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytufu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie
dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji
albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

19. Na wypadek odstgpienia od Umowy w czesci, w zakresie catej reszty niespetnionego
Swiadczenia (ex nunc) - termin odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi wynosi 60
miesiecy, a termin odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji udzielanej przez Wykonawce wynosi
.......... lat od dnia odbioru przez Zamawiajgcego spetnionego swiadczenia w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca odpowiada w rezimie rekojmi i gwarancji w zakresie
wykonanych robét na zasadach okreslonych mniejszg Umowa.

20. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed odbiorem kornncowym Przedmiotu
Umowy dokumentéw gwarancyjnych producentdw nastepujacych urzadzen:

1) wezty cieplne,

2) mieszkaniowe stacje cieplne,
3) zasobniki i bufory ciepta,

4) pompy cyrkulacyjne.

21. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego za zasadach
okreslonych w PFU.

§20
KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegajg kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag:

a) za zwiloke w zachowaniu terminu realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 3
ust. 1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust.
1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub odbiorze
kornicowym Przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi w
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d)

e)

f)

h)

j)

k)

wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust. 1 - za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad — za kazdy przypadek zwtoki w
usuwaniu stwierdzonych wad,

za brak usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym Przedmiotu Umowy
w okresie gwarancji lub w okresie rekojmi w wysokosci 10 000,00 (dziesie¢ tysiecy)
ztotych za kazdy przypadek,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15
% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 16 ust. 1,

w przypadku nieterminowego przedtozenia do Zamawiajgcego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, 3 i 4 albo w braku uzyskania
przez Wykonawce zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie
wynikajgcym z § 7 ust. 2 - w wysokosci 500,00 (pieéset) ztotych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,

w przypadku nieterminowego przedtozenia Raportu Miesiecznego, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1 w wysokosci 100,00 (sto) ztotych za kazdy rozpoczety dzien opdznienia —
za kazdy przypadek,

w przypadku nieterminowego przedtozenia Raportu Interwencyjnego, o ktérych
mowa w § 8 ust. 3 w wysokosci 100,00 (sto) ztotych za kazdy rozpoczety dzien
opd6znienia — za kazdy przypadek,

w przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysoko$ci 5000,00 (pie¢ tysiecy) ztotych — za kazdy przypadek,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 100 (sto) ztotych za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia - za kazdy przypadek,

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 5000,00 (pie¢ tysiecy) ztotych - za kazidy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

w przypadku nieterminowego przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00
(pie¢set) ztotych za kazdy dzien rozpoczety opdinienia - za kazdy przypadek
nieterminowego przedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku opdznienia w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty zgodnie z § 14 ust. 10, w wysokosci 500,00 (piecset) ztotych za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia — za kazdy przypadek,
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m) za niedopetnienie wymogu zatrudniania (przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce) oséb realizujgcych prace wskazane w § 12 ust. 11 — w
wysokosci 5000,00 (pie¢ tysiecy) ztotych za kazdg osobe w kazdym miesigcu, w
ktéorym nie dopetniono przedmiotowego wymogu; kara moze by¢ nakfadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jednak natozona moze by¢ wytgcznie
jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby,

n) w przypadku nieterminowego zawarcia ktdrejkolwiek z umoéw ubezpieczenia
wymaganych zgodnie z § 24 Umowy lub nieterminowego przedtuzenia takich umow
lub w przypadku nieterminowego doreczenia Zamawiajagcemu dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie i waznos¢ umow ubezpieczania wymaganych zgodnie z §
24 lub ich przedtuzenie - w wysokosci 700,00 (siedemset) ztotych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia — za kazdy przypadek,

o) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na Radzie Budowy lub innym spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajgcego personelu Wykonawcy, wskazanego przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 1 000,00 (jeden tysigc) ztotych za nieobecno$é jednej
osoby z personelu Wykonawcy,

p) w przypadku odmowy wyrazenia przez Wykonawce lub niewyrazenia przez
Wykonawce zgody na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do korzystania i
rozporzadzania Przedmiotem Umowy, o ktérych mowa w § 26 ust. 8 — w wysokosci
20 000,00 (dwadziescia tysiecy) ztotych.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto,
okre$lonego w § 16 ust. 1, przy czym kara ta nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 Pzp.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze zaptata kar umownych oraz odszkodowania nastgpi na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 3 (trzech) dni od dnia jej doreczenia Wykonawcy.

3. Zastrzezone kary umowne nie wytaczajg prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogodlnych.

4. Kara umowna zastrzezona na wypadek odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
nalezy sie Zamawiajgcemu w catosci takze w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego
wykonania prawa odstgpienia od Umowy do catej reszty niespetnionego przez Wykonawce
Swiadczenia.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy.

6. Zamawiajgcy jest upowazniony do potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy, naleznosci z tytutu zastosowanej kary umownej bez obowigzku sktadania w tym
zakresie dodatkowych os$wiadczen na co wykonawca wyraza zgode.
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7. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 16 ust. 1 — z zastrzezeniem, ze do sumy kar umownych nie wlicza sie
kary umowne] za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 1 lit. d.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy — na podstawie art. 145 ust. 1 Pzp —
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy — na podstawie art. 143c ust. 7 Pzp - w przypadku
koniecznosci, wielokrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 17 ust. 20 Umowy
lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % (pie¢ procent)
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest od umowy odstgpié¢ w przypadku, gdy:

1) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu
zamoéwienia osoby o gorszych kwalifikacjach i doswiadczeniu niz wymagane w
SIWZ lubinne niz wskazane w Formularzu ,Wykaz o0séb” izatgcznikach do
Formularza ztozonych wraz z ofertg Wykonawcy, ktdre nie otrzymaty akceptacji
Zamawiajgcego i nie usunat tego uchybienia w terminie 7 dni od dnia wezwania
przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
podejmuje sie ich rozpoczecia, pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na
pismie, a bezczynnos¢ Wykonawcy trwa dtuzej niz 2 tygodnie,

3) Wykonawca przerwat z powodu okolicznosci lezacych po jego stronie realizacje

Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac,

4) Wykonawca nie przedtozyt w wymaganej wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na okres obowigzywania Umowy Ilub w przypadku
nieprzedtozenia w wymaganej wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na wydtuzony okres jej obowigzywania lub wygasniecia z jakiegokolwiek
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powodu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w okresie jej
obowigzywania lub w okresie rekojmi,

5) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/-6w
pomimo pisemnego sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego wobec powierzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy realizacji czesci przedmiotu
Umowy,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy przy pomocy podwykonawcy/-6w,
pomimo niezgtoszenia powyzszego faktu Zamawiajgcemu,

7) Wykonawca pomimo wezwania do usuniecia naruszenia, nie wykonuje swoich
zobowigzan umownych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,
w szczegdlnosci wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, stosuje materiaty niezgodne
z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.

8) Wykonawca razgco narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie sSrodowiska,

9) wysokos¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych osiggneta wysokosé 25 %
wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 16 ust. 1 Umowy,

10) zwtoka w realizacji poszczegdlnych etapéw Przedmiotu Umowy, o ktédrych mowa
w § 3 ust. 2 pkt a i b wyniesie co najmniej 20 dni w stosunku do termindéw
okreslonych w § 3 ust. 2 Umowy.

11) niedotrzymania zobowigzan, o ktérych mowa w § 24 Ubezpieczenia.

5. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 i 4 powyzej —
Zamawiajgcy moze wykonaé w terminie do 90 (dziewieédziesieciu) dni od powziecia
wiadomosci o okolicznosci uprawniajgcej do odstgpienia od umowy wskazanej w ust. 3 i 4
powyze;j.

6. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku braku terminowej
zapfaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego minimum 60 dni kalendarzowych po
wyznaczonym terminie umownym — po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaptaty i
bezskutecznym uptywie wyznaczonego dodatkowego terminu nie krétszego niz 21 dni.

7. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 6 — Wykonawca moze
wykonaé w terminie do 90 (dziewiecdziesieciu) dni od powziecia wiadomosci o okolicznosci
uprawniajgcej do odstgpienia od umowy wskazanej w ust. 6 powyzej.

8. Niezalezenie od powyzszego — Strony uprawnione sg od Umowy odstgpi¢ na zasadach
okreslonych przepisami KC.

9. Strony dopuszczajg mozliwo$é odstgpienia od Umowy w czesci, w zakresie catej reszty
niespetnionego swiadczenia (ex nunc).
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10. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawieraé uzasadnienie.

11. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) W przypadku odstgpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
Umowy, zostang rozpoczete czynnosci inwentaryzacji robdt/prac w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacje przeprowadza komisja powotana przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. W protokole inwentaryzacji strony
przedtozg zestawienie swoich roszczen. Protokét bedzie zawierat wyliczenie ilosci i
wartosci wykonanych robdt. Inwentaryzacja ilosciowa bedzie przebiegac przy uzyciu
kart obmiarowych i przez faktyczne mierzenie robét w naturze. Ceny jednostkowe
robét beda przyjete w nastepujacy sposdb: dla robdt podstawowych podlegajgcych
inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawce - z katalogu SEKOCENBUD (Srednie
ceny z rejonu prowadzenia robodt) z daty ztozenia oferty; dla robdt dodatkowych nie
wykonanych przez Wykonawce - z katalogu SEKOCENBUD (Srednie ceny z rejonu
prowadzenia robét) z daty podpisania protokotu koniecznosci. W przypadku gdy w
inwentaryzowanych robotach wystgpi wadliwos¢ komisja inwentaryzacyjna dokona
obnizenia wartosci wynagrodzenia z tytutu wadliwosci.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W
ramach zabezpieczenia zostang miedzy innymi: trwale wygrodzone miejsca robdt,
zastoniete i zabezpieczone otwory, zabezpieczone i oznaczone wystajgce element.
Zabezpieczenie ma ochronic¢ obiekt przed niszczeniem w przypadku deszczu i przed
dostepem osdb postronnych.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajgcych. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 5 dni
liczac od dnia rozpoczecia inwentaryzacji, usunie z Placu Budowy urzadzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce witasnosci
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca i Podwykonawcy majg obowigzek uczestniczy¢ w czynnosciach
inwentaryzacji. Brak udziatu przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcéw w
pracach Komisji inwentaryzacyjnej robdét nie wstrzymuje jej dziatan, a
przeprowadzone czynnosci inwentaryzacji robdt i sporzgdzone przez Komisje
dokumenty w czasie prowadzonych czynnosci (mimo braku podpisu przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcdw) sg wigzgce dla Wykonawcy i dla Podwykonawcow.

§22
ZMIANY W UMOWIE
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1. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa

w § 3 ust.1 Umowy oraz w zakresie terminu realizacji etapu okreslonego w § 3 ust. 2 pkt a-b

poprzez ich wydtuzenie zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt 1) - 15) ponize;j:

1)

W  przypadku  zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych ~ Warunkéw
Atmosferycznych, pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robdét w okresie
wystgpienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkéw Atmosferycznych nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni, w ktorych z powodu zaistnienia
Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkéw Atmosferycznych brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu Umowy
w terminie, o ktérym mowa w § 3 (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lubinne przepisy, zmiany kolejnosci
wykonywania robét w sposéb, ktéry pozwolityby na terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne
rozumie sie: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci wszelkie opady
atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajgce od przecietnych danych
meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z poprzednich pieciu
lat od daty ztozenia oferty przez Wykonawce, dla obszaru obejmujgcego miejsce
wykonywania robét/prac, a dotyczacych takich warunkéw atmosferycznych, na jakie
powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca kalendarzowego, jak ten, w
ktorym wystgpity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie Wykonawca, ktére to
nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi natechnologie wykonywania
robét/prac, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robot.

W przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktérych mowa w art. 144. ust. 1 pkt 2 i 3Pzp —
dopuszcza sie wydtuzenia
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych brak bylo mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robét
w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w
ust. 2 ponizej — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o
liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy
brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
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4)

kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposoéb, ktdry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o liczbe dni, w ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie
wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot
w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji
publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robét w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy);

W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji
publicznej oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkéow itp. z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci
brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkoéw itp., do wydania ktorych wtasciwe organy administracji publicznej lub inne
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podmioty sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia,
uzgodnienia, warunki itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem
okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci
brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy);

W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone s3
roboty/pracy uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem wstrzymania przez

Zamawiajgcego prac (ich catosci lub czesci) objetych przedmiotem Umowy na okres
przekraczajacy 2 tygodnie, z powodu niemozliwych wczesniej do przewidzenia
okolicznosci w szczegdlnosci z przyczyn lezgcych po stronie beneficjentow
ostatecznych/mieszkarnnicow, na ktdrych nieruchomosciach bezposrednio realizowany
jest przedmiot Umowy (Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciami mieszkancow w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w
sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
réowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdét, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdét w sposdb, ktory pozwolity na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

11) W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu

koniecznosci koordynacji tych robdt z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w
sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdét w sposdb, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).
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12) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem wystgpienia
koniecznosci spetnienia innych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
Umowy wymogdéw niezbednych dla pozyskania lub wydatkowania $rodkéw
zewnetrznych (dofinansowania Projektu) - dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci
brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

13) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepisow
prawa majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron
Umowy, w szczegdlnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamodwienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktéory pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdot w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

14) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem dtugotrwatego, a
nieobcigzajgcego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo
wprowadzenia z inicjatywy Zamawiajgcego zmian w dokumentacji niezbednej dla
realizacji przedmiotu Umowy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto
mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktory pozwolitby na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

15) W przypadku, gdy dojdzie do opdznien z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
- dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w
sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
réowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdét w sposdb, ktéry pozwolity na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

16) W przypadku, gdy wystgpig warunki sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie

Umowy w ustalonym terminie - dopuszcza sie wydiuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkow sity
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wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z
uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robét w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

2. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez
zastosowanie odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1) w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére
powodujg konieczno$s¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym do usuniecia wad dokumentacji projektowej;

2) w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia
Umowy, ktére powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w
zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

3) w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych
przepisbw prawa lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczeristwa
epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do obowigzujacych przepiséw
prawnych;

4) w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw,
zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

5) w przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegblnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
ktére mogg skutkowac, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

6) w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
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7)

ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
unikniecia tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwos¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w
sposobie wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku
odmiennych od przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci
materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztédw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robét, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan,
o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego

zmniejszenie lub zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci

okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1)

5)

w przypadku, gdy zostang ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktére
powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIORB, z
zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla usuniecia wad dokumentacji projektowej;

w przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia
Umowy, ktére powodujg koniecznos¢ zmian w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, 7z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu
Umowy w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepisdw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych
przepiséw prawa lub warunkéw bezpieczedstwa, w tym bezpieczenstwa
epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do obowigzujacych przepiséw
prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw,
zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen, ktéra miata miejsce po zfozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
ktdre mogg skutkowaé, w sSwietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowe;j
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7)

rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie
zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji;

w przypadku zmiany lokalizacji czesci Przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

stawki podatku od towardw i ustug,

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace

stawki wynagrodzenia przystugujgcego z tytutu przepracowania jednej godziny w
ramach umowy cywilnoprawnej, wprowadzonej powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o
kwote, o jakg zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania
Przedmiotu umowy przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar
udowodnienia, ze zmiany - o ktérych mowa w pkt 1-5 - miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy.

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

5. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, warto$¢ netto

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona

zmiang umowy, wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki

podatku od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow.
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6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2) - pkt 5) niniejszego paragrafu,
wynagrodzenie Wykonawcy moze zostaé podwyzszone wytgcznie o wartosé, o jakg wzrosng
catkowite koszty wykonania niniejszej umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajgce
wyfacznie ze zmiany przepisow.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) — pkt 5), Zamawiajgcy przed ewentualnym
dokonaniem zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego oswiadczenia, ztozonego pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci i rzetelnosci danych objetych
przedmiotowym oswiadczeniem, przedstawiajgcego wyliczenia obrazujagce wysokos$é
wzrostu lub zmniejszenia kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmiany przepiséw, o
ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) — pkt 5) niniejszego paragrafu.

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia
przez strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w
zycie ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnosci zasad
wydatkowania srodkéw publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.

9. W razie zaméwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcdéw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.

10. W razie koniecznosci wprowadzenia zmiany do Umowy, kazda ze stron da pisemne
powiadomienie drugiej Stronie oraz ztozy je do Zamawiajgcego wskazujgc na stan faktyczny
oraz przestanki formalne i prawne uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty i pozostate
niezbedne informacje do wprowadzenia zmiany - w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie
danej zmiany.

11. Wszystkie zmiany Umowy mogga by¢ dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na
pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 144 Pzp.

12. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 11 podlega uniewaznieniu.

13. Zamawiajacy dopuszcza zmiane (przesuniecia) wartosci i zakresu realizacji Umowy
w poszczegdlnych latach jej realizacji i pomiedzy gminami i Stowarzyszeniem ROF w wyniku
okolicznosci, o ktérych mowa w pozostatych ustepach niniejszego paragrafu.

14. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami Umowy, Zamawiajacy
przewiduje réwniez mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 — 6 Pzp.

15. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, ktéra nie powoduje zmian termindw o
ktorych mowa w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy.

16. Niezaleznie od postanowied ustepdw poprzedzajgcych, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwo$é zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

1) zmiany termindw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub
zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez wtadze paniistwowe
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stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego ograniczajgcego normalny sposob
funkcjonowania panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub
zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen normalnego
funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z wystepowaniem, zapobieganiem,
przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID — 19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

17. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie
stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do zfozenia drugiej Stronie
propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg
zmiany.

18. Wniosek o zmiane umowy, o ktdrym mowa powyzej, powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

§23
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonaweca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 tj. na kwote ............
(crreereeeeeeeeeiererreeeeee, ) ztotych zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy lub rekojmi.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zostanie wpfacone na rachunek
bankowy Zamawiajacych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na okres wynikajgcy z ust. 5 i 6 ponizej, w tym w szczegdblnosci zobowigzuje sie
do przedtuzania zabezpieczenia lub wnoszenia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy
w przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub przekroczenia terminu jego
wykonania.

5. Zamawiajgcy zwalnia zabezpieczenie w wysokosci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie
30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane - podpisania protokotu odbioru koficowego, na podstawie ktérego
Zamawiajgcy dokona odbioru Przedmiotu Umowy, a 30 % kwoty zabezpieczenia tj. na kwote
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......... (cerereeeeeriennnnnnn.) ztotych pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za

6. Zabezpieczenie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
Zamawiajgcy zwalnia w terminie 15 (pietnastu) dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§24
UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie OC zwigzane z Przedmiotem Umowy na
caty czas trwania Umowy na kwote nie mniejszg niz 5.000.000,00zt (stownie: pieé
miliondw ztotych). Dokument potwierdzajacy posiadanie ubezpieczenia nie moze
przewidywac franszyzy redukcyjnej ani integralne;.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uaktualniania polisy ubezpieczeniowej,
z zachowaniem zasady ciggtosci, przez czas realizacji Umowy, zaréwno w przypadku jej
wygasniecia w okresie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jak réwniez w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
dokona¢ przedtuzenia albo, jedli nie jest to mozliwe, do zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia na okres nie krétszy niz wynikajgcy odpowiednio z § 3 ust. 1 lub aneksu do
Umowy i przedtozenia Zamawiajagcemu stosownego dokumentu z zachowaniem ciggtosci
okresu ubezpieczenia. Przedtozenie dokumentu potwierdzajgcego przedfuzenie okresu
ubezpieczenia winno nastgpi¢ nie pdézniej niz na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
wczesniejszego ubezpieczenia.

3. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 2.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Odstgpienie od Umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia polis ubezpieczeniowej (na kazdg z gmin
oddzielnie) na urzadzenia/instalacje grzewcze dostarczone i wybudowane w danej gminie
i jej optacenia za caty 5 letni okres liczony od daty Odbioru kofcowego Przedmiotu
Umowy.

5. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4, musi obejmowaé ochrong w catosci
urzadzenia/instalacje grzewcze, to znaczy zadeklarowane do ubezpieczenia $rodki trwate
muszg obejmowac zardwno elementy i urzgdzenia zamontowane wewnatrz budynkow,
jak i na zewnatrz budynku.

6. Ubezpieczenie, o ktérych mowa w ust. 4, musi objgé ochrong szkody powstate wskutek
nagtych, nieprzewidzianych zdarzen losowych, (all risks) w ktérych sktad muszg wchodzic¢
miedzy innymi: pozar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, silne
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podmuchy wiatru (min. sita wiatru 13,9 m/s), deszcz nawalny (min. wspoétczynnik 3),
powddz (m.in.: podniesienie sie poziomu wodd wskutek nadmiernych opadow
atmosferycznych, topnienia $niegu lub kry lodowej, tworzenia sie zatoréw lodowych,
sptywu wod po zboczach i stokach, wystgpienia wody z systemdéw kanalizacyjnych
wskutek tych zdarzen), gradu, lawiny, naporu sniegu lub lodu, trzesienia ziemi, osuwania
lub zapadania sie ziemi, uderzenia pojazdu (w tym réwniez pojazdu bedgcego wtasnoscia
lub w uzytkowaniu Zamawiajgcego), huku ponaddzwiekowego, dymu, sadzy, szkod
wodociggowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania sie medidow z urzadzen
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urzadzen,
samoistnego rozszczelnienia sie zbiornikdw lub ich sttuczenia/pekniecia), zalania (m.in.
wskutek nadmiernych opaddéw deszczu powodujacych réowniez szkody wodociggowe —
wydostanie sie medidow z urzadzen wodno - kanalizacyjnych, samoczynnego
uruchomienia sie instalacji gasniczych z przyczyn innych niz pozar czy dym, nieumysinego
pozostawienia otwartych jakichkolwiek zaworéw/kranéw w sieci wodociggowej,
topnienia $niegu/lodu, upadku drzew, budynkéw lub budowli, przepie¢ spowodowanych
zarowno wytadowaniami atmosferycznymi (bezposrednie i/lub posrednie dziatanie
pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak i nie majgcych zwigzku ze zjawiskami
atmosferycznymi  np. niewfasciwe parametry pradu elektrycznego), katastrofy
budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi objetymi ochrong ubezpieczeniowg, a takze zanieczyszczenia lub skazenia
ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzen objetych ochrong ubezpieczeniowa, kradziezy z
wtamaniem dokonanej lub usitowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego
jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabdr (kradziez) mienia (wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw/budowli), zaréwno wskutek kradziezy z wtamaniem jaki i bez zwigzku z
kradziezg (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczen), sttuczenia szyb i innych
przedmiotow szklanych, szkéd elektrycznych, szkdd mechanicznych, uszkodzenia i/lub
zniszczenia mienia przez zwierzeta, ptaki, gryzonie.

Najpdzniej na 10 dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do weryfikacji zgodnos$é
zapisOw polisy ubezpieczeniowej i jej warunkéw z OPZ.

§25
MATERIALY Z ROZBIORKI | DEMONTAZU
OCHRONA SRODOWISKA

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad

jest zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony sSrodowiska i przyrody na

terenie budowy i wokadt terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany usuwac i postepowaé z odpadami z Placu Budowy z

zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z
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2019 r., poz. 701 ze zm. - dalej jako ,ustawa o odpadach”), z uwzglednieniem postanowien
Umowy oraz zatgcznikdw do niej.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych Iub publicznoprawnych,
ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4. Na wszystkie materiaty z rozbidrki, ktére zostaty przekazane Zamawiajgcemu lub innemu
podmiotowi nalezy sporzadzi¢ protokdt przekazania, w ktdrym bedzie zawarty asortyment
oraz ilos¢ przekazywanego materiatu.

§ 26
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze najpdzniej w momencie przekazania Zamawiajgcemu
Dokumentacji lub jej czesci objetej Przedmiotem Umowy, Wykonawcy bedg przystugiwaty do
niej autorskie prawa majgtkowe, w tym do tych czesci, ktére zostang wykonane przez
podwykonawcéw lub inne osoby i dysponuje prawem rozporzgdzania nim na wszelkich
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Wykonawca
dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do przedmiotowego utworu/éw w momencie
przekazania Zamawiajgcemu nie bedg obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami
0s6b trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje sie odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
Dokumentacji powstatej w wyniku uwzglednienia uwag czy tez usuniecia wad.

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, z chwilg
przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji objetej Przedmiotem Umowy, w tym kazdej jej
zmodyfikowane] wersji, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe na polach
eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych,
a takze wtasno$é wszelkich egzemplarzy, ktére przekaze Zamawiajgcemu, stosownie do
postanowien niniejszej Umowy oraz no$nikdw, na ktérych zostang one utrwalone.

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, z chwilg
przekazania Zamawiajgcemu rysunkow o ktédrych mowa w § 13 ust. 4 pkt 4 Umowy, w tym
do kazdej ich zmodyfikowanej wersji, przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5 oraz prawo zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych, a takze wtasnos$é wszelkich egzemplarzy, ktére przekaze
Zamawiajgcemu, stosownie do postanowien niniejszej Umowy oraz nosnikow, na ktorych
zostang one utrwalone.

4., Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenia  osdb, ktére s3
autorami/wspotautorami  Dokumentacji objetej przedmiotem niniejszej Umowy oraz
rysunkéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 pkt 4 Umowy, z ktérych bedzie wynikat zakres
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wykonanych przez nich prac oraz oswiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich
praw majgtkowych w zakresie (na polach eksploatacji) okreslonym w ust. 5, w tym
uprawnienia do wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia
tych praw na inne podmioty. Powyzsze dotyczy kazdej zmodyfikowanej wersji Dokumentacji
objetej przedmiotem niniejszej Umowy oraz rysunkéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 pkt 4
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ ww. oswiadczenie na kazde zgdanie
Zamawiajacego.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
objetej Przedmiotem Umowy, jak réwniez do rysunkéw, o ktdrych mowa w § 13 ust. 4 pkt 4
Umowy oraz prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) utrwalenie,

2) zwielokrotnienie dowolng technika,

3) wprowadzenie do obrotu,

4) wprowadzenie do pamieci komputera,

5) wystawienie,

6) wyswietlanie,

7) najem,

8) dzierzawa,

9) uzyczenie,

10) udzielenie licencji na wykorzystanie,

11) nadawanie za pomoca wizji lub fonii bezprzewodowej albo przewodowej,

12) ekspozycja,

13) udostepnianie wykonawcom,

14) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

15) przetwarzanie,

16) wprowadzanie zmian,

17) publikowanie czesci lub catosci w dowolnym miejscu i czasie, w tym w Internecie.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z
tytutu szkdd, jakie moze ponie$é Zamawiajgcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegdlnosci jako szkoda bezposrednia lub
posrednia, jakg moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z wykonaniem przeniesionych na jego
rzecz, mocg niniejszej Umowy, praw do Przedmiotu Umowy oraz do rysunkéw, o ktérych
mowa § 13 ust. 4 pkt 4 Umowy, zrealizowanego na podstawie niniejszej Umowy, takze
bedacych konsekwencjg naruszenia praw oséb trzecich, lub nieprawdziwych oswiadczen
ztozonych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych
praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) podejmie
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dziatania, zmierzajgce do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia, chyba ze
naruszenie, o ktérym mowa powyzej, powstato tylko i wytgcznie z winy Zamawiajgcego,

2) z zastrzezeniem ust. 1, w przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego
na zarzucie naruszenia jej praw do Przedmiotu Umowy oraz do rysunkéw o ktérych mowa §
13 ust. 4 pkt 4 Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu waziecia udziatu w
postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatlu w tym
postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od
Zamawiajgcego okreslone swiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze
débr osobistych, Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajgcego, z tego tytutu, szkody w petnej wysokosci.

7. Wszystkie materiaty, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjq
niniejszej Umowy s3 i pozostang witasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca zwrdci je
niezwtocznie Zamawiajgcemu po wykonaniu i odebraniu prac, lecz nie pdzniej niz z uptywem
terminu wypowiedzenia niniejszej Umowy, przez ktdrgkolwiek ze Stron lub rozwigzania
niniejszej Umowy w innym trybie.

8. W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy
bedzie chciat wykorzystaé, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, do wyrazenia pisemnej zgody na przeniesienie
autorskich praw majatkowych do korzystania i rozporzadzania Przedmiotem Umowy na tych
polach, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

9. Strony oswiadczajg, iz w przypadku okreslonym w ust. 8, wynagrodzenie okreslone w § 16
ust. 1 Umowy w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy takze co do przysztych pol
eksploatacji.

10. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej niewyrazenia w terminie wskazanym w
ust. 8, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania zapfaty od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci  20.000,00 (dwadziescia tysiecy) ztotych. W przypadku odmowy lub
niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajgcy bedzie rowniez uprawniony do
zadania wydania przez wifasciwy sad orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli
Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

11. Zamawiajacy moze przenies¢ prawa autorskie majgtkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym
osobom licencji na korzystanie z Przedmiotu Umowy.

12. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji
stanowigcej Przedmiot Umowy, oraz do rysunkéw o ktérych mowa § 13 ust. 4 pkt 4 Umowy,
na kazdym odrebnym polu eksploataciji.

13. Wykonawca zobowigzuje sig, iz autorzy Dokumentacji oraz do rysunkéw, o ktérych mowa
§ 13 wust. 4 pkt 4 Umowy ztozg przed dokonaniem odbioru Dokumentacji przez
Zamawiajgcego oswiadczenia, iz zezwalajg bezwarunkowo i w petnym zakresie na wykonanie
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przez Zamawiajgcego lub podmioty przez niego wskazane wszelkich autorskich praw
osobistych do dokumentacji powstatej w ramach realizacji przedmiotowej Umowy (oraz
ewentualnie anekséow do niej), w szczegdlnosci na sprawowanie nadzoru autorskiego nad
dokumentacjag oraz dokonywanie w niej zmian — zaréwno istotnych (skutkujgcych
naruszeniem jej integralnosci) jak i nieistotnych.

§ 27
DANE OSOBOWE

1. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych
osobowych 0sob fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz osoéb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie
niniejszej Umowy (o ile zostaty wskazane).

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: ...................

3. Zamawiajacy informuje, iz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - spetnienie wymogdéw kontraktowych, tj. koniecznosc
dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy13,

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO — spetnienie wymogdw ustawowych, tj. koniecznos¢ wypetnienia
przez Zamawiajgcego obowigzkdéw prawnych wynikajgcych z przepisdw prawa,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO — konieczno$¢ realizacji prawnie uzasadnionych intereséw
Zamawiajgcego, zwigzanych z zapewnieniem wilasciwej realizacji Umowy, w tym
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami zwigzanymi z zawartg
Umowy (tj. koniecznos¢ dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy).

4. Dane osobowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg przekazywane podmiotom trzecim,
jednakze zgodnie z obowigzujgcym prawem Zamawiajagcy moze przekazywaé dane
podmiotom przetwarzajgcym je na zlecenie Zamawiajgcego np. na podstawie umoéw o
powierzenie przetwarzania danych osobowych dostawcom ustug IT, audytorom, doradcom
oraz na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych np. sadom, organom s$cigania Instytucji Posredniczacej oraz Zarzadzajaca
programami unijnymi — tylko, gdy wystgpia z zgdaniem uzyskania danych osobowych i
wskazg podstawe prawng swego zgdania.

5. Dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w ust. 1 nie bedg przekazywane do panstwa
trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe 0sob, o ktérych mowa w ust. 1, bedg przetwarzane przez okres 10 lat od
korica roku kalendarzowego, w ktérym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba ze
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niezbedny bedzie dtuzszy okres przetwarzania np.: w okresie utrzymania trwatosci projektu,
z uwagi na obowigzki archiwizacyjne, dochodzenie roszczen lub inne wymagane przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

7. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje prawo do zadania od administratora
danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do
przenoszenia danych. Uprawnienia te beda realizowane przez administratora w granicach
obowigzujgcych przepisdw prawa.

8. Osobom, o ktérych mowa w ust. 1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych
przystuguje prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w ust. 1, bylo wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zgdania usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy
niezwtocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

10. W oparciu o dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy nie bedzie
podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem profilowania w
rozumieniu RODO.

11. W przypadku udostepnienia przez Wykonawce do Zamawiajacego, w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy, danych osobowych o0séb zwigzanych z Wykonawcg w
szczegolnosci pracownikéw, petnomocnikdéw, cztonkéw zarzadu, kontrahentéw, dostawcéw,
a takze innych oséb nie podpisujgcych niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w
imieniu Zamawiajgcego poinformowac te osoby:

a) o zakresie danych osobowych dotyczgcych tych osdb, a przekazanych Zamawiajgcemu,

b) o tym, ze Zamawiajacy jest administratorem ich danych osobowych oraz ze przetwarza ich
dane osobowe na zasadach okreslonych powyzej,

c) o tym, ze Wykonawca jest zrédtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane,

d) o tresci niniejszego paragrafu.

12. Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci przekazania
danych osobowych pomiedzy Stronami kwestia powierzenia przetwarzania danych
osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajgcy, a do ktérych dostep bedzie miat
Wykonawca w zwigzku z wykonaniem Umowy zostanie uregulowana w Umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, ktérej wzor stanowi zatacznik do niniejszej Umowy i
bedzie jej integralng czesciag. Do czasu zawarcia wyzej wskazanej Umowy Zamawiajgcy
wstrzyma sie z przekazywaniem danych osobowych, zas w razie zwtoki Wykonawcy w
zawarciu Umowy powierzenia wszelkie obcigzenia i ryzyka wigzgce sie z tym faktem
obcigzajg Wykonawce.
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§28
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie wtasciwe przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., 1333 ze zm.).

Na wypadek sporu miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji
sqddw polskich, tj. sadowi wiasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdego Zamawiajgcego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1)SIwz
2)PFU

3)Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

. Zatgczniki do umowy:

1. Wzdér Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego;

2. Suma zobowigzan Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w podziale na gminy i
Stowarzyszenie ROF i na lata;

3. Wzory oswiadczen:
a) Oswiadczenie wykonawcy (przy braku podwykonawcy),

b) Oswiadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziatu dalszego
podwykonawcy),

c) Oswiadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

d) Oswiadczenie koncowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziatu
dalszego podwykonawcy),

e) Oswiadczenie koricowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy),

f) Oswiadczenie podwykonawcy (bez udziatu dalszego podwykonawcy -
potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce $wiadczed ztytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy),
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g) Oswiadczenie podwykonawcy (z udziatem dalszego podwykonawcy -
potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce $wiadczed z tytutu wymagalnego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy i spetnienie przez podwykonawce
Swiadczen z tytulu wymagalnego wynagrodzenia naleinego dalszemu
podwykonawcy),

h) Oswiadczenie kornicowe podwykonawcy (bez udziatu dalszego podwykonawcy -
potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce S$wiadczen z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy,

i) Oswiadczenie koricowe podwykonawcy (z udziatem dalszego podwykonawcy —
potwierdzajgce spetnienie przez wykonawce $wiadczen z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy i spetnienie przez podwykonawce s$wiadczen z tytutu
wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy,

j) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy (potwierdzajgce spetnienie przez
podwykonawce swiadczen z tytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy),

k) Oswiadczenie koricowe dalszego podwykonawcy (potwierdzajgce spetnienie przez
podwykonawce S$wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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